JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária da Paraíba	**Poder Judiciário** **Justiça Federal na Paraíba**		**FOLHA Nº:**
OBJETO:	PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ANEXO E REFORMA DA 7ª E 13ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA	**DATA BASE:**	ORSE - JAN-2020/SINAPI - MAR-2020
		TRIBUTAÇÃO:	**COM DESONERAÇÃO**
LOCAL:	JOÃO PESSOA – PB	**ENC.SOCIAIS MENSALISTA**	49,30%
		ENC.SOCIAIS HORISTA	87,23%
OBRA:	PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFORMA 7ª E 13ª VARA	**BDI DIFERENCIADO:**	18,57%
		BDI GERAL:	27,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% REPRESENTATIVIDADE	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		ACUMULADO TOTAL	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	R$ 47.913,92	3,36%	R$ 24.742,85	1,74%	R$ 11.585,53	0,81%	R$ 11.585,53	0,81%	R$ 47.913,92	3,36%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO	R$ 34.756,60	2,44%	R$ 11.585,53	33%	R$ 11.585,53	33%	R$ 11.585,53	33%	R$ 34.756,60	100%
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 8.748,00	0,61%	R$ 8.748,00	100%	R$ -		R$ -		R$ 8.748,00	100%
1.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA OBRA	R$ 4.409,32	0,31%	R$ 4.409,32	100%	R$ -		R$ -		R$ 4.409,32	100%
2	PROJETO EXECUTIVO DE GALPÃO ANEXO-JFPB	R$ 710.347,10	49,87%	R$ 121.994,30	8,57%	R$ 277.541,48	19,49%	R$ 310.811,32	21,82%	R$ 710.347,10	49,87%
2.1	INFRAESTRUTURA	R$ 41.078,33	2,88%	R$ 41.078,33	100%	R$ -		R$ -		R$ 41.078,33	100%
2.2	SUPERESTRUTURA	R$ 206.631,35	14,51%	R$ 41.326,27	20%	R$ 82.652,54	40%	R$ 82.652,54	40%	R$ 206.631,35	100%
2.3	PAREDES E PAINÉIS	R$ 69.559,40	4,88%	R$ -		R$ 34.779,70	50%	R$ 34.779,70	50%	R$ 69.559,40	100%
2.4	ESQUADRIAS	R$ 26.875,08	1,89%	R$ -		R$ 13.437,54	50%	R$ 13.437,54	50%	R$ 26.875,08	100%
2.5	COBERTURA E FORROS	R$ 28.466,54	2,00%	R$ -		R$ 22.773,23	80%	R$ 5.693,31	20%	R$ 28.466,54	100%
2.6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	R$ 29.087,48	2,04%	R$ -		R$ 14.543,74	50%	R$ 14.543,74	50%	R$ 29.087,48	100%
2.7	PISOS	R$ 49.677,60	3,49%	R$ 16.559,20	33%	R$ 16.559,20	33%	R$ 16.559,20	33%	R$ 49.677,60	100%
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 2.948,91	0,21%	R$ -		R$ -		R$ 2.948,91	100%	R$ 2.948,91	100%
2.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 10.671,20	0,75%	R$ -		R$ -		R$ 10.671,20	100%	R$ 10.671,20	100%
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E AR-CONDICIONADO	R$ 58.426,73	4,10%	R$ -		R$ 29.213,37	50%	R$ 29.213,37	50%	R$ 58.426,73	100%
2.11	DRENAGEM	R$ 25.252,79	1,77%	R$ -		R$ -		R$ 25.252,79	100%	R$ 25.252,79	100%
2.12	COMBATE A INCÊNDIO	R$ 2.716,29	0,19%	R$ -		R$ -		R$ 2.716,29	100%	R$ 2.716,29	100%
2.13	PINTURA E SIMBOLOGIA	R$ 43.802,89	3,08%	R$ -		R$ 17.521,16	40%	R$ 26.281,73	60%	R$ 43.802,89	100%
2.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R$ 115.152,51	8,08%	R$ 23.030,50	20%	R$ 46.061,00	40%	R$ 46.061,00	40%	R$ 115.152,51	100%
3	PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA 7ª E 13ª VARAS-JFPB	R$ 664.928,34	46,69%	R$ 35.152,50	2,47%	R$ 314.521,05	22,08%	R$ 315.254,79	22,13%	R$ 664.928,34	46,69%
3.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	R$ 12.142,98	0,85%	R$ 12.142,98	100%	R$ -		R$ -		R$ 12.142,98	100%
3.2	PAREDES E PAINÉIS	R$ 1.895,48	0,13%	R$ 1.895,48	100%	R$ -		R$ -		R$ 1.895,48	100%
3.3	ESQUADRIAS	R$ 34.244,12	2,40%	R$ -		R$ 17.122,06	50%	R$ 17.122,06	50%	R$ 34.244,12	100%
3.4	FORROS	R$ 101.613,00	7,13%	R$ 20.322,60	20%	R$ 40.645,20	40%	R$ 40.645,20	40%	R$ 101.613,00	100%
3.5	REVESTIMENTOS	R$ 3.957,18	0,28%	R$ 791,44	20%	R$ 1.582,87	40%	R$ 1.582,87	40%	R$ 3.957,18	100%
3.6	PISOS E BANCADAS	R$ 266.948,36	18,74%	R$ -		R$ 133.474,18	50%	R$ 133.474,18	50%	R$ 266.948,36	100%
3.7	PINTURAS	R$ 13.052,00	0,92%	R$ -		R$ 6.526,00	50%	R$ 6.526,00	50%	R$ 13.052,00	100%
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCÊNDIO	R$ 733,74	0,05%	R$ -		R$ -		R$ 733,74	100%	R$ 733,74	100%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 75.162,56	5,28%	R$ -		R$ 37.581,28	50%	R$ 37.581,28	50%	R$ 75.162,56	100%
3.10	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R$ 155.178,92	10,90%	R$ -		R$ 77.589,46	50%	R$ 77.589,46	50%	R$ 155.178,92	100%
4	SERVIÇOS FINAIS	R$ 1.084,18	0,08%					R$ 1.084,18	0,08%	R$ 1.084,18	0,08%
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	R$ 1.084,18	0,08%	R$ -		R$ -		R$ 1.084,18	100%	R$ 1.084,18	100%
	TOTAL	R$ 1.424.273,54									
	TOTAL MENSAL			R$ 181.889,65	12,77%	R$ 603.648,06	42,38%	R$ 638.735,83	44,85%	R$ 1.424.273,54	100,00%