



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária da PB

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - DFD N° 28/2019 - SAPE
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL:	Rua Augusto de Almeida, 258, Bairro Novo, Guarabira/PB	RESPONSÁVEL:	Arq. Izabelle Lira/ Eng° Civil Jorge
DATA:	19 setembro de 2019	ART/RRT:	

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PESO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02	
		(R\$)	(%)	%	(R\$)	%	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS	21.533,98	17,41%	55,00%	11.843,69	45,00%	9.690,29
2	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTOS EM COBERTAS	9.223,16	7,46%	60,00%	5.533,90	40,00%	3.689,26
3	SERVIÇOS DE ACABAMENTO E PINTURA EM GERAL	38.811,83	31,38%	70,00%	27.168,28	30,00%	11.643,55
4	ENTRADA PRINCIPAL, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, MURO DE CONTORNO	53.771,25	43,47%	30,00%	16.131,38	70,00%	37.639,88
5	SERVIÇOS FINAIS	361,03	0,29%			100,00%	361,03
	TOTAL MENSAL			49,05%	60.677,24	50,95%	63.024,01
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 123.701,25	100,00%	49,05%	60.677,24	100,00%	123.701,25